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Binnen de Metropoolregio Eindhoven werken we als gemeenten samen 
binnen het regionale programma energietransitie. Hierbij werken we samen 
met onze partners, namelijk de provincie, waterschappen en netbeheerder 
Enexis, met wie we een Regionale Energiestrategie (RES) hebben opgesteld. 
Deze RES is onze visie en strategie voor de lange termijn. Zoals vastgelegd 
in het MRE Samenwerkingsakkoord wil onze regio uiterlijk in 2050 
klimaatneutraal zijn. Als tussenstap zullen we uiterlijk in 2030 minimaal 
55% minder CO2 uitstoten dan in 1990, zoals ook landelijk is afgesproken. 
Daarbij is het belangrijk dat we een robuust en betrouwbaar energiesysteem 
hebben. 

Voor de kortere termijn hebben we een meerjarig Samenwerkings- en 
Uitvoeringsprogramma RES (S&UP) 2025-2027 opgesteld. In het voorliggende 
Jaarplan 2025 staan de geplande projecten voor 2025. Jaarlijks stellen we 
ook een jaarrapportage en voortgangsrapportage op waarin de resultaten 
worden gepresenteerd.

1. Inleiding
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In nevenstaande 
afbeelding is de 
organisatiestructuur 
weergegeven binnen 
het programma 
energietransitie.

2. Organisatiestructuur

Aansturing en opdrachtverlening

POHO Energietransitie
Bestuurlijk opdrachtgever. Bepalen van de strategische koers 

voor het regionale programma energietransitie

Werkorganisatie

MRE Programmabureau Energietransitie 

Ontwikkelteam Communicatie
Klankbordgroep Monitoring

Programmalijn 1
Gebouwde Omgeving/

Besparing (indiv. aanpak 
woningen, aanpak 

utiliteitsgebouwen)

Programmalijn 2
Warmte (gebiedsgerichte 

aanpak, bronnen en 
infrastrucuur)

Programmalijn 3
Grootschalige opwek

Duurzame energie

Programmalijn 4
Energiesysteem

Stuurgroep Energietransitie
Sturing uitvoering jaarcyclus conform de kaders  

die in het Poho zijn vastgelegd

Programmateam Energietransitie
Klankbord uitvoering jaarcyclus

Ontwikkelteam 
Warmte

Ontwikkelteam 
Energiesysteem / Grootschalige opwek

Ambtelijk Overleg Energietransitie
Terugkoppeling van en naar programmalijnen  

en voorbereiding Poho

Regionale samenwerkingspartners (Adviesgroep)
Energiecoöperaties, woningcorporaties, onderwijs, JongRES,  

Natuur- en milieufederatie, ZLTO, Veiligheidsregio, GGD, marktpartijen, etc.

Procesmanager  
Gebouwde Omgeving

Procesmanager  
Warmte

Procesmanager  
Energiesysteem / Grootschalige opwek

Wethouder
Bestuurlijke opdrachtgever

Wethouder
Bestuurlijke opdrachtgever

Wethouder
Bestuurlijke opdrachtgever

Wethouder
Bestuurlijke opdrachtgever

Focus
Individuele aanpak woningen 

o.a. verduurzaming 
maatschappelijk vastgoed, 

bedrijventerreinen 

Focus
Gebiedsgerichte aanpak, 

warmtebronnen en 
infrastructuur 

Focus
Voortgang zoekgebieden, 

versnelling zon op dak

Focus
Vanuit overheidsrol inzet 

op robuust en betrouwbaar 
energiesysteem
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Het portefeuillehoudersoverleg energietransitie richt zich op het 
bepalen van de strategische koers op het thema energietransitie binnen 
de regio. Dit doen de bestuurders in het poho met het opstellen van het 
gezamenlijk toekomstbeeld (actualisatie RES) en het vastleggen van de 
kaders in het Samenwerkings- en uitvoeringsprogramma RES (S&UP). De 
RES wordt uiteindelijk vastgesteld door de raden (en besturen provincie 
en waterschappen); het S&UP wordt vastgesteld door de colleges (en ter 
informatie voorgelegd aan de besturen van provincie en waterschappen). 

De stuurgroep energietransitie fungeert als een vooruitgeschoven post 
van het poho en richt zich op de uitvoering binnen het programma 
energietransitie conform de kaders die door de gemeenten, provincie en 
waterschappen zijn vastgesteld. De stuurgroep energietransitie stelt de 
jaarplannen vast. Per programmalijn is er een bestuurlijk opdrachtgever/
trekker, die, ondersteund vanuit het programmabureau MRE, vinger aan de 
pols houdt. Deze bestuurlijk trekkers maken deel uit van de stuurgroep.

De Adviesgroep RES levert input en advies. Deze Adviesgroep 
bestaat uit vertegenwoordigers van de natuur- en milieuorganisaties, 
woningcorporaties, de ZLTO, lokale energiecoöperaties, 
bedrijvenverenigingen, JongRES, de energieproductiesector en 
kennisinstellingen. Bij de leden van de Adviesgroep is veel kennis en 
ervaring aanwezig, die zij graag inbrengen.

In het S&UP is een nadere uitwerking van de verschillende gremia, 
inclusief rollen en verantwoordelijkheden, binnen het regionale 
programma energietransitie opgenomen.

   Deelnemers aan de Stuurgroep energietransitie zijn:
   •  Rik Thijs - voorzitter en vertegenwoordiger Eindhoven
   •  �Hetty van der Hamsvoort - vice-voorzitter, bestuurlijk trekker 

programmalijn Grootschalige opwek en vertegenwoordiger 
Kempengemeenten

   •  �Willem van Doorn - bestuurlijk trekker programmalijn Warmte  
en vertegenwoordiger Peel

   •  �Jan Willem Slijper - bestuurlijk trekker programmalijn  
Gebouwde omgeving en vertegenwoordiger gemeenten Stedelijk  
Gebied Eindhoven (SGE)

   •  �Arno Bonte - bestuurlijk trekker programmalijn Energiesysteem en 
vertegenwoordiger Helmond

   •  �Rens Pijnenburg - vertegenwoordiger A2-gemeenten
   •  �Bas Maes - namens Provincie
   •  �Martijn Tholen - namens de beide waterschappen
   •  �Robert Aerts - namens Enexis
   •  �Paul van Nunen - namens Brainport Development
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In de tabellen, vanaf pagina 6, zijn de plannen per inhoudelijke programmalijn uitgewerkt. De acties voor programmamanagement, monitoring, kennisdeling 
en communicatie zijn uitgewerkt in de eerste tabel. In de tabellen zijn ook de kosten per onderdeel weergegeven, aanvullend op de inzet vanuit het MRE 
programmabureau energietransitie. In het hoofdstuk Financiën en capaciteit is de totale begroting weergegeven.

Programmamanagement, monitoring, kennisdeling en communicatie

Algemene doelstelling:
•  �Programmasturing op het programma energietransitie: sturing op de vastgestelde doelen (bewaking op voortgang en resultaat)
•  �Organiseren netwerk, dialoog en afstemming: samenbrengen van partijen, organiseren van gesprek
•  �Coördinatie en verbinding: samenbrengen agenda’s, makel- en schakelrol
•  �Ondersteuning en facilitering van de (ambtelijke en bestuurlijke) samenwerking in de regio
•  �Agendasetting en lobby: bovenregionaal beïnvloeden van beleid en profileren
•  �Strategiebepaling: gezamenlijke koers en focus bepalen
•  �Analyse en verkenning
•  �Op peil brengen en houden van kennis van de medewerkers van gemeenten en andere RES-partners
•  �Overkoepelende communicatie (gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de eigen communicatie- en participatieprocessen)
•  �Bij thema’s arbeidsmarkt en innovatie: rol van verbinding en kennisdeling. 

3. Jaarplannen per programmalijn
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(doelstellingen)?	

•  �Continue zicht op voortgang 
ambities RES 1.0 en voortgang 
projecten S&UP

•  �Inzicht proces actualisatie naar 
RES 2.0

•  �Input voor raadsleden voor de 
eigen verkiezingsprogramma’s

•  �Inzicht in projecten 2026 
(Jaarplan 2026)

•  �Betrokkenheid en 
eigenaarschap bij gemeenten, 
provincie en waterschappen 

Wat doen we hiervoor vanuit Programmabureau 
(prestaties / activiteiten)?	

Bijhouden online dashboard en opleveren jaarverslag en 
voortgangsrapportage
•  �We zorgen voor een periodieke update van het online 

dashboard RES MRE.
•  �1e kwartaal 2025 leveren we een jaarrapportage op over 2024.
•  �Uiterlijk 1 juli 2025 leveren we een voortgangsrapportage op, 

die ook wordt aangeleverd aan het NP RES.
NB Voor de voortgang op grootschalige opwek wordt periodiek 
het bestuurlijk gesprek georganiseerd over de voortgang (incl. 
ambtelijke voorbereiding) en het signaleren van knelpunten.

Opleveren procesplan RES 2.0
Begin 2025 stellen we een procesplan op voor de actualisatie 
van de RES naar een RES 2.0. De route laten we nog voor de 
verkiezingen door de huidige stuurgroep energietransitie 
vaststellen. 
We koersen dan aan op vaststelling van de RES 2.0 in (het 
voorjaar van) 2027.

Acties voor versterking betrokkenheid en eigenaarschap 
Begin 2025 wordt in samenwerking tussen MRE 
Programmabureau en Programmateam energietransitie 
een plan uitgewerkt met acties gericht op een grotere 
betrokkenheid en gezamenlijk eigenaarschap vanuit de 
gemeenten, provincie en waterschappen. Daarin wordt ook de 
rol van het Jaarplan bezien. 

Wanneer is 
het klaar? 
(Q1 t/m Q4)	

Q2

Q1 
Q2 
 
 
 
 
 

Q3 
 
 
 

Q1 

ToelichtingWat mag 
het kosten?

Onderhoud 
monitoring: 
€ 30.000

Jaarverslag; 
Voortgangs-
rapportage 
RES, 
procesplan 
RES 2.0, 
over-
drachts-
document 
en jaarplan: 
€ 20.000	 

Inclusief schrijfwerk, redactie, 
opmaak.
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(doelstellingen)?	

•  �Continue zicht op voortgang 
ambities RES 1.0 en voortgang 
projecten S&UP

•  �Inzicht proces actualisatie naar 
RES 2.0

•  �Input voor raadsleden voor de 
eigen verkiezingsprogramma’s

•  �Inzicht in projecten 2026 
(Jaarplan 2026)

•  �Betrokkenheid en 
eigenaarschap bij gemeenten, 
provincie en waterschappen 
(vervolg)

Wat doen we hiervoor vanuit Programmabureau 
(prestaties / activiteiten)?	

Opleveren overdrachtsdocument raadsleden
De Voortgangsrapportage RES MRE dient als input voor een 
overdrachtsdocument die de gemeenten kunnen gebruiken ten 
behoeve van de verkiezingen. 
 
Opstellen Jaarplan 2026 
Eind 2025 wordt een jaarplan voor 2026 opgeleverd, 
als uitwerking van het Samenwerkings- en 
uitvoeringsprogramma RES.  

Wanneer is 
het klaar? 
(Q1 t/m Q4)	

 Q2 
 
 
  
 Q4
 
	

ToelichtingWat mag 
het kosten?

Onderhoud overkoepelende 
netwerken in en buiten de regio: 
met als doel het snel kunnen 
aanhaken op kansen

Deelname aan en lobby bij ambtelijke en bestuurlijke 
netwerken:
•  �Deelname Brabantbreed Bestuurlijk Overleg Energie (BBOE) 

en ambtelijk Coördinatieoverleg Brabantse regio’s
•  �Deelname landelijk netwerk NP RES en NPLW
•  �Deelname aan nationaal bestuurlijk RES-Beraad
•  �Contacten kennispartners als TU/e, Fontys, PON/Telos
•  �Contacten onderhouden met leden Adviesgroep RES en 

andere stakeholders, samen optrekken in projecten (vooral 
ook thematisch, vanuit de programmalijnen)

•  �Onderhouden en benutten netwerk met provincie, Rijk en 
Europa om bijvoorbeeld aan te kunnen sluiten bij landelijke of 
Europese projecten

•  �Samenwerking/afstemming met Eindhoven en Helmond 
m.b.t. de missie klimaatneutrale steden

Continu	 Geen 
aanvullende 
kosten	  
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(doelstellingen)?	

Kennisdeling binnen de regio

Wat doen we hiervoor vanuit Programmabureau 
(prestaties / activiteiten)?	

Kennisdeling, inclusief coördinatie kennis- en leeragenda
Het doel van de kennis- en leeragenda is het op peil houden 
en verbeteren van het kennisniveau van medewerkers van 
de MRE-gemeenten en hun samenwerkingspartners. Vanuit 
het MRE programmabureau worden gevarieerde kennis- en 
leeractiviteiten georganiseerd op de thema’s uit dit jaarplan, 
gebaseerd op de behoeftes van de gemeentes. 

Elke procesmanager (binnen het MRE programmabureau) 
zorgt voor de kennis- en leeragenda binnen zijn/haar 
programmalijn, ondersteund door de adviseur communicatie. 
De adviseur communicatie ondersteunt verder in vormgeving, 
herkenbaarheid en overzicht/kalender. Denk aan filmpjes, 
infographics, introcursussen.
 

Wanneer is 
het klaar? 
(Q1 t/m Q4)	

ToelichtingWat mag 
het kosten?

Continu € 70.000 Aanvullende kosten voor 
inhoudelijke input voor 
kennissessies zijn opgenomen 
bij de programmalijnen.
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Wat willen we bereiken 
(doelstellingen)?	

Kennisdeling binnen de regio
(Vervolg)

Wat doen we hiervoor vanuit Programmabureau 
(prestaties / activiteiten)?	

Het Ontwikkelteam communicatie ondersteunt in de 
communicatie van bijeenkomsten zoals het sturen 
van uitnodigingen en het beheer van aanmeldingen. 
Bijeenkomsten worden bijgehouden in een jaarkalender 
op de website energiewerkplaatsbrabant.nl, toegankelijk 
voor alle ambtenaren energietransitie. Extra ondersteuning 
kan aangevraagd worden, op het gebied van vormgeving, 
herkenbaarheid en het eventueel faciliteren van ruimtes. 
 
Acties:
•  �2x grotere ambtelijke bijeenkomst energietransitie 

(‘samenwerkdagen’) voor overall programmalijnen 
(aanvullend daarop bijeenkomsten/webinars vanuit de 
programmalijnen zelf).

•  �Minstens 1x Basiscursus duurzaamheid & energie (voor 
nieuwe ambtenaren).

•  �Zorgen voor overzicht en afstemming van bijeenkomsten 
binnen de programmalijnen.

•  �Bieden van ondersteuning bij bijeenkomsten vanuit de 
programmalijnen.

•  �Wekelijkse RES Update voor ambtenaren.  
•  �Periodiek informeren stakeholders en inwoners (via o.a. 

nieuwsbrieven).
•  �Actualisatie en bijhouden website www.energieregiomre.nl. 

Wanneer is 
het klaar? 
(Q1 t/m Q4)	

ToelichtingWat mag 
het kosten?

Q2/Q4

Q1

Q1-Q4

Q1-Q4

Q1-Q4

Q1-Q4
Q1-Q4

 	
Meer bekendheid aan innovatieve 
pilots op het gebied van 
energietransitie in de regio met 
als doel het stimuleren hiervan.
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Wat willen we bereiken 
(doelstellingen)?	

Meer bekendheid aan innovatieve 
pilots op het gebied van 
energietransitie in de regio met 
als doel het stimuleren hiervan.
Aandacht voor het 
thema arbeidsmarkt i.r.t. 
energietransitie.

Wat doen we hiervoor vanuit Programmabureau 
(prestaties / activiteiten)?	

Communicatie over innovatieve pilots
I.s.m. partijen als Brainport Development en Innovatiehuis 
de Peel bekendheid geven aan initiatieven en de verbinding 
leggen met gemeenten (vanuit de programmalijnen). 
Bijvoorbeeld door het delen van goede voorbeelden in de 
nieuwsbrief (aanvullend op communicatie eigen gemeente)
Input leveren aan partijen als de arbeidsmarktregio’s en 
Brainport Development m.bt. het thema arbeidsmarkt en 
energietransitie. 

Wanneer is 
het klaar? 
(Q1 t/m Q4)	

ToelichtingWat mag 
het kosten?

Q1-Q4	 Geen 
aanvullende 
kosten	  
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Totaal 	   € 120.000
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Programmalijn Gebouwde omgeving / Besparing

Algemene doelstelling (uit Samenwerkings- en uitvoeringsprogramma RES):
De regio richt zich maximaal op het besparen op het energieverbruik en het verduurzamen ervan. We richten ons op woningen, bedrijven en maatschappelijk 
vastgoed.    

Pr
og
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Wat willen we bereiken 
(doelstellingen)?	

Kennis ambtenaren op 
(voldoende) niveau

Wat doen we hiervoor vanuit Programmabureau 
(prestaties / activiteiten)?	

Kennis- en leeragenda – gebouwde omgeving
Er worden 2 fysieke bijeenkomsten (samen met Bizob), 
1 masterclass en 1 of 2 webinars georganiseerd over het 
onderwerp verduurzaming maatschappelijk vastgoed. 
Ook wordt een webinar georganiseerd over de energieloketten.
Daarnaast worden informatiebijeenkomsten en webinars 
georganiseerd op de onderwerpen zoals hieronder benoemd. 
Ook delen we kennis via onze nieuwsbrieven.

Wanneer is 
het klaar? 
(Q1 t/m Q4)	

Continu

ToelichtingWat mag 
het kosten?

Geen 
aanvullende 
kosten	

Opdracht procesmanager 
gebouwde omgeving.

Versterken van de samenwerking 
tussen gemeenten en lokale 
energiecoöperaties (LEC’s). 
Daarnaast professionalisering 
van de LEC’s.

Ondersteuning doorontwikkeling LEC’s
Op basis van input vanuit de gemeenten, en in afstemming 
met de FEZOB (koepel van coöperaties), willen we op basis van 
twee lijnen bijdragen aan de (gezamenlijke) professionalisering 
van de LEC’s (met LEC’s bedoelen we hier ook andere varianten 
van lokale energie-initiatieven). Enerzijds ondersteunen we 
de LEC’s op basis van een concreet uitvoeringsprogramma dat 
door de LEC’s in afstemming met de bestuurlijk trekker wordt 
uitgewerkt. Anderzijds geven we ondersteuning bij het vormen 
van meer (strategisch) partnerschap tussen de gemeenten 
en de LEC’s op lokaal niveau. Hierbij stemmen we ook af met 
Energie Samen (de landelijke koepel van lokale duurzame 
energie-initiatieven) en de provincie.

Q1 (voorstel 
gereed) 
Q2-4 
(uitvoering 
geven aan 
uitvoerings-
programma) 
	  

€ 90.000

	

Reservering gemaakt in 
2024. Hier is ook een link met 
diverse coalities gericht op de 
ondersteuning van inwoners bij 
de verduurzaming van woningen 
(zie programmalijn warmte).
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(doelstellingen)?	

Bijdragen aan een versnelling 
van de verduurzaming van 
de woningvoorraad van 
woningcorporaties in de regio.	

Wat doen we hiervoor vanuit Programmabureau 
(prestaties / activiteiten)?	

Kennis delen kansrijke aanpakken woningcorporaties
We verkennen kansrijke aanpakken van woningcorporaties 
en delen hierover de kennis. Samenwerking op het gebied van 
bijvoorbeeld ecologisch onderzoek kan voor zowel gemeenten 
als woningcorporaties efficiëntievoordelen opleveren. 	

Wanneer is 
het klaar? 
(Q1 t/m Q4)	

Continu	

ToelichtingWat mag 
het kosten?

Geen 
aanvullende 
kosten	  

De regiogemeenten zijn 
ondersteund bij het adviseren/
begeleiden/ontzorgen van 
bewoners bij het verduurzamen 
van hun woning. 

Algemene ondersteuning gemeenten bij verduurzaming 
woningen
Vanuit de regio zorgen we voor kennisdeling, ondersteuning en 
inspiratie op het brede thema verduurzaming van woningen. 
Specifieke aandacht is er voor de aanpak van energiearmoede.
We delen bijvoorbeeld de kennis van de gemeenten die het 
initiatief hebben genomen om te werken aan een lokale 
ondersteuningsstructuur. Dit betekent dat bewoners met elke 
vraag, in elke fase van het verduurzamen van hun woning, 
terecht kunnen voor ondersteuning. Dit is voor elke gemeente 
anders, afhankelijk van bewonersbehoeften, al aanwezige 
ondersteuningspartijen en lokale context. Voor dit initiatief is 
een financiële bijdrage geleverd vanuit het programma NPLW 
(zie verder programmalijn warmte). 

Continu € 100.000 Vanuit subsidie Provincie 
(aanvraag wordt ingediend) 
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ngWat willen we bereiken 
(doelstellingen)?	

De regiogemeenten zijn 
ondersteund bij het adviseren/
begeleiden/ontzorgen van 
bewoners bij het verduurzamen 
van hun woning. (Vervolg)

Wat doen we hiervoor vanuit Programmabureau 
(prestaties / activiteiten)?	

Aanpak Natuurvriendelijk Isoleren
De isolatieopgave is voor gemeenten een stuk complexer 
geworden vanwege de verplichting voor ecologisch onderzoek 
naar de mogelijke aanwezigheid van beschermde diersoorten. 
Gemeenten kunnen gebruik maken van de landelijke aanpak 
Natuurvriendelijk Isoleren (NVI). Hiermee kan op korte termijn 
een deel van de particuliere woningen, onder voorwaarden, 
geïsoleerd worden. De landelijke aanpak NVI is een 
overbrugging naar de lange termijn aanpak waarbij gemeenten 
een Soortmanagementplan (SMP) op laten stellen.
Vanuit MRE organiseren ongeveer 1x per 2-3 weken 
vragenuurtjes voor ambtenaren over dit onderwerp. Dit in 
afstemming met de provincie. Zo nodig vindt bestuurlijke lobby 
plaats.

Ook kunnen gemeenten gebruik maken van ondersteuning 
van een ecoloog voor het onderwerp compensatieopgave 
vleermuizen (voor de periode 2024-2025 max. 4 uur per 
gemeente). Tenslotte wordt kennis gedeeld via mailings en de 
RES Update.

Wanneer is 
het klaar? 
(Q1 t/m Q4)	

Continu
(in eerste 
instantie twee-
wekelijkse 
vragen-
uurtjes)	

ToelichtingWat mag 
het kosten?
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ngWat willen we bereiken 
(doelstellingen)?	

Bij 29 bedrijventerreinen in onze 
regio:
•  �Vergroten van de 

organisatiegraad.
•  �En/of zorgen voor 

(meer) deelname aan 
verduurzamingsactiviteiten

Wat doen we hiervoor vanuit Programmabureau 
(prestaties / activiteiten)?	

Uitvoering project Verduurzaming bedrijventerreinen
In 2024 zijn we gestart met het project ‘Verduurzaming 
bedrijventerreinen’. Hiervoor hebben we – via de provincie 
– subsidie ontvangen vanuit het landelijk Programma 
verduurzaming bedrijventerreinen (PVB). Op in totaal 29 
bedrijventerreinen in 18 MRE-gemeenten worden ‘aanjagers’ 
ingezet. Deze aanjagers worden ingezet om invulling te geven 
aan de volgende doelen: 
a) �de organisatiegraad op geselecteerde bedrijventerreinen 

verhogen en/of 
b) �het ondersteunen van bestaande ondernemersverenigingen 

(of andere samenwerkingsvormen) of een cluster 
van minimaal 3 bedrijven ondersteunen bij het 
opzetten van (samenwerking rond) energie- of andere 
verduurzamingsprojecten. 

Ieder bedrijventerrein wordt tussen 6-9 maanden ondersteund 
door een aanjager.
Daarnaast is het delen van kennis en ervaringen tussen 
de gemeenten en de deelnemende bedrijventerreinen van 
groot belang. Er worden kennissessies en intervisiesessies 
georganiseerd voor m.n. de deelnemende gemeenten, maar ook 
door provincie en Brabantse regio’s.
Het programmabureau MRE is penvoerder en zorgt voor 
coördinatie van de aanjagers, voor de periodieke rapportages en 
het overleg met de provincie.

Wanneer is 
het klaar? 
(Q1 t/m Q4)	

Uitvoering 
op basis 
van project-
planning	

ToelichtingWat mag 
het kosten?

Totaal-
bedrag 
subsidie 
voor 
2024-2027: 
€902.471 
(wordt apart 
gemonitord)	

Vanuit subsidie Programma 
Verduurzaming 
Bedrijventerreinen (PVB). Dit 
project loopt van oktober 2024 t/m 
april 2027.
N.B. Naast deze regeling loopt ook 
de regeling via een provinciaal 
ontzorgingsloket voor micro en 
klein mkb. Bij dit loket wordt 
de ondernemer geholpen bij 
het verduurzamen van het 
bedrijfspand en/of bedrijfsproces. 
Het heeft dezelfde looptijd als 
bovenstaande regeling.



Programma Energietransitie | Jaarplan 2025 | Metropoolregio Eindhoven

15

Programma Energietransitie | Jaarplan 2025 | Metropoolregio Eindhoven

Pr
og

ra
m

m
al

ijn
 G

eb
ou

w
de

 o
m

ge
vi

ng
 / 

B
es

pa
ri

ngWat willen we bereiken 
(doelstellingen)?	

Ondersteuning projecten 
coalitions of the willing van 
gemeenten

Wat doen we hiervoor vanuit Programmabureau 
(prestaties / activiteiten)?	

Ondersteuning coalitions of the willing
Gemeenten werken samen in verschillende coalities, zoals:
•  �De Groene Zone Isoleren: advies, goedkope lening en 

ontzorging inwoners. 19 gemeenten nemen deel.
•  �De Groene Zone Zonnepanelen 1.1: benaderen doelgroepen, 

goedkope lening en ontzorging inwoners. 11 gemeenten 
nemen deel.

•  �Schooldakrevolutie: benaderen grote schoolbesturen om 
hen te enthousiasmeren en ondersteunen bij het nemen 
van verduurzamingsmaatregelen. 8 schoolbesturen worden 
benaderd.

•  �Green Deal Zorg 3.0: verder verduurzamen van 
zorginstellingen in de regio (doorontwikkeling op basis van 
de Milieu Thermometer Zorg). Circa 19 zorginstellingen in 18 
gemeenten nemen deel.

De rol van het Programmabureau MRE bij deze coalities is 
vooral het zorgen voor verbinding (via poho energietransitie en 
ambtelijke werkgroep energietransitie) en monitoring van de 
voortgang. 
 
Zie verder onder de programmalijn warmte de coalities die 
worden gefinancierd vanuit de subsidie Nationaal Programma 
Lokale Warmte (NPLW).
 	

Wanneer is 
het klaar? 
(Q1 t/m Q4)	

Continu

Continu

Q1
Geen 

ToelichtingWat mag 
het kosten?

aanvullende 
kosten	  

Opdracht 

procesmanager gebouwde 
omgeving.

Procesmanagement 
programmalijn gebouwde 
omgeving

Het procesmanagement op de programmalijn gebouwde 
omgeving wordt uitgevoerd door een extern adviseur.	

€ 150.000

Totaal 	   € 340.000



Programma Energietransitie | Jaarplan 2025 | Metropoolregio Eindhoven

16

Programma Energietransitie | Jaarplan 2025 | Metropoolregio Eindhoven

Programmalijn Warmte

Algemene doelstelling (uit Samenwerkings- en uitvoeringsprogramma RES):
Komen tot keuzes voor de regio met een optimale inzet en verdeling van de bovenlokale warmtebronnen die we wél hebben. Het doel is het monitoren en 
afstemmen van gezamenlijk ontwikkelen en gebruiken van bovenlokale duurzame warmtebronnen, het vergroten van het kennisniveau over onze bronnen en 
het hiermee ondersteunen van de gemeenten bij het opstellen van hun lokale warmteprogramma.

Pr
og

ra
m

m
al

ijn
 W

ar
m

te

Wat willen we bereiken 
(doelstellingen)?	

Kennis ambtenaren op 
(voldoende) niveau

Wat doen we hiervoor vanuit Programmabureau 
(prestaties / activiteiten)?	

Kennis- en leeragenda – warmte 
Er worden bijeenkomsten en webinars georganiseerd op de 
onderwerpen zoals hieronder benoemd. Ook delen we kennis 
via nieuwsbrieven.	

Wanneer is 
het klaar? 
(Q1 t/m Q4)	

Continu	

ToelichtingWat mag 
het kosten?

€ 40.000	 Voor aanvullende externe 
ondersteuning.

Regionale strategie voor 
toepassing van warmtebronnen	

Opstellen Warmtebronnenstrategie	
Met een nog op te stellen regionale Bronnenstrategie houden 
we overzicht over het regionale plaatje en de bovenlokale 
verbanden. Deze bronnenstrategie wordt in de zomer van 2025 
opgeleverd. 

Q3	 Geen 
aanvullende 
kosten	

Externe opdracht gestart in 2024

Digitaal ontsluiten Regionale 
Structuur Warmte

Ontsluiten Regionale Structuur Warmte:
•  ��Uitwerken/onderhouden platform Regionale Structuur 

Warmte. 
•  �Digitale ontsluiting van de Regionale Structuur Warmte.

Q4
(inschatting)	

€ 50.000	 Doorloop uit 2024
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teWat willen we bereiken 
(doelstellingen)?	

Afgestemd beleid in de regio op 
het gebied van geothermie

Wat doen we hiervoor vanuit Programmabureau 
(prestaties / activiteiten)?	

Samenwerking voor versnelling geothermie
Als vervolg op de Greendeal Geothermie Brabant 2016 is er 
begin 2024 een samenwerkingsovereenkomst met actieplan 
voor versnelling van geothermie gesloten met Provincie, 
Energie Beheer Nederland (EBN), een aantal Brabantse 
gemeenten en marktpartijen. Ook de vier Brabantse RES-
regio’s, waaronder MRE, doen hieraan mee. 
Vier werkgroepen gaan aan de slag met o.a. brede 
communicatie over geothermie, omgaan met financiële risico’s 
bij geothermieprojecten, onderzoek naar breuklijnen (m.n. 
Roerdalslenk), en mogelijke koppeling van geothermie met de 
warmtevraag in de regio. 	

Wanneer is 
het klaar? 
(Q1 t/m Q4)	

Q3: eerste 
resultaten 
boringen 
binnen. N.a.v. 
resultaten 
kan in Q4 
een voorlopig 
actieplan 
opgesteld 
worden, of 
als er veel 
potentie voor 
geothermie 
blijkt zal dit 
eerder 2026 
worden. 	

ToelichtingWat mag 
het kosten?

€ 20.000	 Doorloop uit 2024

Afgestemd beleid in de regio 
op het gebied van kleine 
warmtenetten

Ontwikkelen handvaten voor inzet van (kleine) warmtenetten 
in onze regiogemeenten: 
Een van de weinige duurzame warmtebronnen in de regio is 
energie uit bodem en oppervlaktewater. Daarvoor zijn (kleine) 
warmtenetten een noodzaak. 
In dit project werken 8 gemeenten aan de verdere ontwikkeling 
van kennis over dit (nieuwe) onderwerp en speciaal de rol 
van de gemeente bij de inzet van kleine warmtenetten om 
zo gemeenten handvaten te bieden om daarmee aan de slag 
te gaan. Vanuit het MRE Programmabureau worden deze 
gemeenten ondersteund en wordt de opgedane kennis gedeeld.

Q4 (eind 
van het jaar 
kan een 
samenvatting 
met geleerde 
lessen gedeeld 
worden/online 
gezet worden).	

€ 50.000	 Doorloop uit 2024
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teWat willen we bereiken 
(doelstellingen)?	

Realisatie coalities en pilots 
in de regio op het gebied van 
warmtetransitie

Wat doen we hiervoor vanuit Programmabureau 
(prestaties / activiteiten)?	

Continuering bestaande coalities en opzetten nieuwe coalities
Vanuit de subsidie van het Nationaal Programma Lokale 
Warmte (NPLW) ondersteunen we onder andere de volgende 
coalities:
•  �Ontwikkelen gemeentelijke ondersteuningsstructuur voor 

inwoners bij de energietransitie
•  �Ontwikkelen database (CRM) gemeentelijke inzet 

energietransitie
•  �Aanpak VVE’s Stedelijk gebied (grotere VVE’s)
•  �Aanpak VVE’s De Kempen (kleinere VVE’s)
•  �Ontwikkelen bewonersreis gemeenten Energiehuis Slim 

Wonen
•  �Ontwikkelen Pubquiz RES on Tour
•  �Samenwerking bij aanpak Wijk Uitvoeringsplannen (WUP’s)
•  �Afgestemd beleid in de regio op het gebied van groen gas
•  �Samenwerken gemeenten en LEC’s (professionalisering 

LEC’s) (opgenomen onder programmalijn gebouwde 
omgeving)

Er zullen nog nieuwe coalities volgen in 2025.	

Wanneer is 
het klaar? 
(Q1 t/m Q4)	

Q4: kennis- 
sessie tijdens de 
Samenwerkdag 
waarin 
opgedane lessen 
worden gedeeld. 
In relevante 
gremia kunnen 
tussentijdse 
lessen gedeeld 
worden. Als een 
rapport gewenst 
is kan dit Q1 
2026 opgeleverd 
worden. 

ToelichtingWat mag 
het kosten?

€ 414.823

Afgestemd beleid in de regio op 
het gebied van groen gas

Samenwerking inzet groen gas
Op basis van een position paper wordt gewerkt aan 
optimalisering van de opwek en inzet van groen gas in 
het regionale energiesysteem met bijzondere aandacht 
voor de verdeling van lusten en lasten. In de op te stellen 
bronnenstrategie wordt de positie van groengas in het 
regionale energiesysteem verder uitgewerkt.

Q3	 Vanuit 
budget 
coalitie 
en pilots 
NPLW	
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teWat willen we bereiken 
(doelstellingen)?	

Ondersteuning coördinatie 
warmte

Wat doen we hiervoor vanuit Programmabureau 
(prestaties / activiteiten)?	

Algemene procesondersteuning: begeleiding ontwikkelteam, 
provinciale en landelijke afstemming; ondersteuning 
procesmanager warmte. 
Regionale afstemming voor lokale warmteprogramma’s i.s.m. 
NPLW.	

Wanneer is 
het klaar? 
(Q1 t/m Q4)	

Continu	

ToelichtingWat mag 
het kosten?

€ 60.000	 Extern adviseur (3 dagen/
week) werkt aan algemene 
ondersteuning en ondersteuning 
coalities

Reservering budget warmte 2026 	 Door te schuiven budget naar 2026 (vanuit subsidie NPLW). € 176.130	

Totaal € 810.953
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Programmalijn Grootschalige opwek

Algemene doelstelling (uit RES 1.0 en Samenwerkings- en uitvoeringsprogramma RES):
Als regio willen we 2.0 TWh bijdragen aan de landelijke doelstelling van 35 TWh in 2030. 
We willen dat iedereen - ook minder kapitaalkrachtigen - voordeel kan hebben van de wind- en zonne-energie die we in onze regio opwekken. Hierbij sluiten we 
aan bij het Klimaatakkoord waarin het uitgangspunt is opgenomen om te streven naar minimaal 50% lokaal eigendom van de nieuwe zonne- en windparken. 
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Wat willen we bereiken 
(doelstellingen)?	

Kennis ambtenaren op 
(voldoende) niveau	

Wat doen we hiervoor vanuit Programmabureau 
(prestaties / activiteiten)?	

Kennis- en leeragenda – grootschalige opwek
Eerder is al gebleken dat gemeenten zich allemaal inzetten 
om de doelen voor grootschalige opwek te realiseren, maar dat 
er veel beren op de weg zijn. Om gemeenten te ondersteunen, 
organiseren we verdeeld over 2025 meerdere kennissessies 
(onderdeel van de kennis- en leeragenda). Tijdens de 
sessies komen de volgende onderwerpen aan de orde (soms 
gecombineerd in één sessie):
•  �De mogelijke rol(len) van de gemeente;
•  �Het ruimtelijke ontwikkelingstraject;
•  �Participatie en lokaal eigendom;
•  �Natuur-inclusief ontwikkelen;
•  �Grootschalige opwek op gebouwen en objecten, inclusief 

zon-bij-parkeren, opslag, direct gebruik en andere slimme 
oplossingen (opwek integraal bekeken).

Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van 
voorbeelden uit de regio. 

Wanneer is 
het klaar? 
(Q1 t/m Q4)	

Continu	

ToelichtingWat mag 
het kosten?

€ 5.000	 Kosten zijn voor aanvullende 
externe ondersteuning.

In Q1 organiseren we de eerste 
sessies over natuur-inclusief 
ontwikkelen en het totale 
ontwikkelproces.
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ekWat willen we bereiken 
(doelstellingen)?	

Realisatie zonne- en windparken 
conform de afgesproken ambitie 
in de RES 1.0 (2 TWh).	

Wat doen we hiervoor vanuit Programmabureau 
(prestaties / activiteiten)?	

Monitoring, input Voortgangsrapportage 2025
Met de monitor volgen we de ontwikkelingen van gemeenten 
in het realiseren van dit doel. In 2025 moeten we een nieuwe 
voortgangsrapportage opleveren voor NPRES, die tevens 
de basis vormt voor het investeringsprogramma van de 
netbeheerders. Net als bij voorgaande rapportagerondes, 
checken we de gegevens voor grootschalige opwek die 
zijn opgenomen in de regionale monitor bij de individuele 
gemeenten (actualisatieronde, februari 2025) en leggen we de 
voortgangsrapportage voor aan de bestuurders. 

Wanneer is 
het klaar? 
(Q1 t/m Q4)	

Q2	

Toelichting Wat mag 
het kosten?

Kosten 
onder 
program-
ma-
manage-
ment	  

Aanvullend onderzoek consequenties actueel beleid 
grootschalige opwek
Zoals besloten in het poho energietransitie van 20 november 
2024 laten we een aanvullend onderzoek doen om in beeld 
te krijgen welke aanvullende mogelijkheden er zijn voor de 
opwek van energie via windmolens en zonnevelden.	

Q1	 Kosten 
2024	

Onderzoek moet in maart 2025 
in het poho energietransitie 
besproken worden. Mogelijk 
komen hier vervolgacties uit voor 
2025.
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Wat willen we bereiken 
(doelstellingen)?	

Realisatie zonne- en windparken 
conform de afgesproken ambitie 
in de RES 1.0 (2 TWh). (vervolg)

Wat doen we hiervoor vanuit Programmabureau 
(prestaties / activiteiten)?	

Voorbereiding RES 2.0
In het najaar van 2025 verwachten we een plan van aanpak te 
moeten gaan opleveren voor de RES 2.0. Eén van de onderdelen 
hierin is de realiseerbaarheid van het bod van 2 TWh. Naast 
de stand van zaken (zie monitoring) zijn er ten aanzien van 
grootschalige opwek een aantal zaken die in het kader van het 
plan van aanpak (of voorafgaand hieraan) al kunnen worden 
uitgezocht:
•  �De veranderingen t.a.v. de uitgangspunten die we gehanteerd 

hebben bij de uitvoering van het plan-MER: afstandsnormen 
wind, Omgevingsverordening provincie (nog niet definitief), 
ontwikkelingen rond radarbeperking.

•  �De ruimtelijke ontwikkelingen die in de regio hebben 
plaatsgevonden of gepland zijn en die invloed hebben op de 
ruimte voor grootschalige opwek.

•  �Een actualisatie van de potentie voor no-regret maatregelen 
zoals zon-boven-parkeren (aansluitend bij de eerdere 
aankondiging vanuit het ministerie) en zon-op-gevels.

Wanneer is 
het klaar? 
(Q1 t/m Q4)	

 Q4	

ToelichtingWat mag 
het kosten?

€ 30.000	 Kosten zijn o.a. voor externe 
ondersteuning van het 
ontwikkelteam

Op basis van het aanvullend 
onderzoek moet ook bekeken 
worden welke aanvullende acties 
er nog nodig zijn voor de RES 2.0. 
Een voorstel hiervoor volgt in Q2.

Volgen relevante ontwikkelingen
De provincie is namens de regio’s in gesprek met Defensie 
over mogelijk extra ruimte t.o.v. de radarhinder. De provincie 
werkt daarnaast aan de Omgevingsverordening met daarin 
beperkende regels voor zon-op-land. Als MRE volgen we deze 
gesprekken en reageren we waar mogelijk op concepten.

PM	 Geen 
aanvullende 
kosten	  
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Wat willen we bereiken 
(doelstellingen)?	

Realisatie zon op bedrijfsdaken 
en ‘restruimtes’ als taluds, bij 
parkeren of bij vliegvelden	

Wat doen we hiervoor vanuit Programmabureau 
(prestaties / activiteiten)?	

OER-trajecten (coalition-of-the-willing)
We werken samen met de rijksdiensten aan twee verschillende 
OER trajecten (‘Opwek Energie op Rijksgrond’):
•  �15 regiogemeenten werken samen met Rijkswaterstaat aan 

OER Brainport Infra, waarbij een verkenning plaatsvindt van 
de mogelijkheden voor zonne-energie langs de snelwegen in 
onze regio (A2/A50/A67).

•  �Medio 2025 start vanuit Defensie een OER-traject voor de 
vliegbasis Eindhoven en de legerplaats Oirschot. 

Aanvullend op de OER-trajecten besluiten 10 gemeenten 
in de coalitie Klimaatcorridor A67 dit jaar of zij verder 
willen verkennen wat er aan duurzame opwek kan worden 
gerealiseerd langs de A67 als met integrale blik naar het 
gebied wordt gekeken. 

Vanuit de programmalijn Grootschalige Opwek volgen we de 
ontwikkelingen en ondersteunen we waar dat nodig is. 

Wanneer is 
het klaar? 
(Q1 t/m Q4)	

Continu
	

ToelichtingWat mag 
het kosten?

Geen 
aanvullende 
kosten	

De verkenning voor de 
Defensieterreinen start in Q3-
2025.

Ondersteuning in het realiseren van  
de no-regret opties uit de RES 1.0
Met Brainport Development werken we aan een perspectief 
voor grootverbruikers die in de knel komen t.g.v. netcongestie. 
Daarbij gaat het om slimme oplossingen, waarbij zon-op-
dak wordt meegenomen. De acties hiervoor vallen onder de 
programmalijn Energiesysteem	

Continu	 Geen 
aanvullende 
kosten	
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Eind januari organiseren we een 
regionale sessie met Brainport 
Development en VNO-NCW over 
oplossingen voor bedrijven en 
overheden bij netcongestie.
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Wat willen we bereiken 
(doelstellingen)?	

Alle gemeenten hebben beleid op 
het gebied van lokaal eigendom 
bij grootschalige wind- en 
zonparken.	

Wat doen we hiervoor vanuit Programmabureau 
(prestaties / activiteiten)?	

Monitoren in hoeverre gemeenten lokaal eigendom meenemen 
in de ontwikkeling van grootschalige opwek
Het is nog zeer beperkt mogelijk om nieuwe ambities op te 
nemen t.o.v. het doel van 2030, omdat de meeste projecten al 
gestart zijn. Tegelijkertijd weten we dat gemeenten worstelen 
met het realiseren van lokaal eigendom. We nemen dit mee 
in de kennissessie (zie ‘Realiseren zonne- en windparken’) en 
organiseren kennisuitwisseling tussen gemeenten die hiermee 
worstelen. Over participatie en lokaal eigendom vindt ook 
afstemming plaats met de lokale energiecoöperaties (LEC’s), via 
de programmalijn Gebouwde omgeving.
 
In de Peel is in 2024 een onderzoek gestart om te komen tot een 
publiek ontwikkelbedrijf voor grootschalige opwek. 

Wanneer is 
het klaar? 
(Q1 t/m Q4)	

PM

ToelichtingWat mag 
het kosten?

Geen 
aanvullende 
kosten	

Het is op dit moment nog 
onduidelijk welke vervolgacties 
we willen gaan opzetten voor 
het mogelijk ontwikkelen van 
een publiek ontwikkelbedrijf 
voor grootschalige opwek. Dit 
wordt gedurende 2025 verder 
geconcretiseerd. 
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Versterken van ecologie en 
biodiversiteit bij projecten voor 
hernieuwbare energie op land.

Eind 2024 heeft het ministerie besloten om elke RES 
regio budget te geven voor het versterken van ecologie en 
biodiversiteit bij projecten voor hernieuwbare energie op 
land. Het geld is bedoeld om onrendabele investeringen 
te financieren en daarmee de kwaliteit van de natuur te 
versterken bij energieprojecten. Het budget komt in twee 
tranches, waarbij het bedrag van de tweede tranche nog 
onbekend is. In Q1/Q2 zullen we een voorstel opleveren voor 
inzet van het budget.

Q2 (aanpak) € 462.333 Eind januari/begin februari komt 
er waarschijnlijk meer informatie 
vanuit NPRES over hoe we het 
budget mogen inzetten. 

In 2025 komt er nog een extra 
budget beschikbaar voor de 
regeling. De indicatie is dat dit iets 
minder dan 4 ton gaat zijn.

Totaal € 497.333
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Programmalijn Energiesysteem

Algemene doelstelling (uit RES 1.0 en Samenwerkings- en uitvoeringsprogramma RES):
We maken concrete afspraken tussen netbeheerders en overheden over het versnellen van de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk in de regio. Daarbij gaat 
het om alle onderdelen van het netwerk. Op verschillende plekken in de regio doen we ondertussen ervaring op met de inzet van slimme oplossingen om het 
elektriciteitsnetwerk efficiënter te benutten, en schalen we deze zo snel mogelijk op. Daarbij gaat het zowel om individuele oplossingen als om gezamenlijke 
oplossingen (energiehubs). We krijgen meer grip op de inzet van grootschalige batterijopslag en ontwikkelen een strategie om hier op tijd en op een goede manier 
ruimte voor te reserveren. Om het elektriciteitsnetwerk te ontlasten, zetten we extra sterk in op het benutten van andere energiedragers zoals duurzame warmte 
en duurzame gassen. Dit vraagt onder meer om een lobby en om onderzoek gericht op de inzet van waterstof.
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Wat willen we bereiken 
(doelstellingen)?	

Toekomstbestendig 
elektriciteitsnetwerk

Wat doen we hiervoor vanuit Programmabureau 
(prestaties / activiteiten)?	

Kennis- en leeragenda - energiesysteem: 
In 2025 zetten we onder andere in op:
•  �Kennisvergroting van (toekomstige) 

laagspanningsproblematiek en handvatten voor 
bewonerscommunicatie (samen met Enexis).

•  �Kennissessies over ervaringen bij ruimtelijke inpassing 
elektriciteitsnetwerk.

•  �Kennissessie over de elektriciteitsmarkt.

Wanneer is 
het klaar? 
(Q1 t/m Q4)	

Continu	

ToelichtingWat mag 
het kosten?

€ 10.000 
	

Voor aanvullende externe 
ondersteuning.

Q1 organiseren we met Fontys 
een kennis sessie over de 
elektriciteitsmarkt. Overige 
sessies worden gedurende het jaar 
verder geconcretiseerd.

Lobby/organiseren bestuurlijke gesprek:
We continueren onze lobby tot prioritering van onze regio 
richting Den Haag i.s.m. Brainport Development en provincie. 

Continu	 Geen 
aanvullende 
kosten	

Huidige afspraken zijn gemaakt 
binnen het uitvoeringsprogramma 
2025 van het BO Brainport. Dit is 
18 december 2024 besproken in de 
Stuurgroep. Eind 2025 maken we 
afspraken over de activiteiten voor 
2026.
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(doelstellingen)?	

Toekomstbestendig 
elektriciteitsnetwerk (vervolg)

Wat doen we hiervoor vanuit Programmabureau 
(prestaties / activiteiten)?	

Samen met de partners werken aan oplossingen voor de korte 
termijn: 
•  �Continuering van een Uitvoeringsprogramma 

toekomstbestendig elektriciteitsnetwerk Brainport (UTEB). 
Prioriteit is het versnellen van de uitrol van de laag- en 
middenspanningsinfrastructuur. In 2025 willen we de lessen 
uit 2024 implementeren in de nieuwe ‘batch’ van +/- 20 
nieuwe middenspanningsstations. Hiervoor ontwikkelen we 
o.a.:

   •  �omgevingsplanregels voor middenspanning; 
   •  �locatiebepaling bij nieuwe stations;
   •  �grondafspraken met Enexis;
   •  �pilot naar proactief locaties bepalen voor laagspanning uitrol;
   •  �onderzoeken binnen de bredere MRE context hoe we de 

regionale uitvoeringskracht kunnen versterken op dit 
thema via realisatieteams. Met Enexis bekijken we ook of 
dit aanvullende monitoring vraagt.

•  �Samen met Brainport Development zetten we in op het 
ontwikkelen / uitrollen van slimme oplossingen bij 
netcongestie. We continueren de ondersteuningsaanpak 
voor 11 gemeenten bij het opzetten van energiehubs. Hiervoor 
organiseren we elke 6 weken een kennisdelingssessie. 
Met de Provincie werken we samen om de Provinciale 
Stimuleringsregeling voor Energiehubs regionaal te vertalen.

•  �Onderdeel van de activiteiten is ook om 
handelingsperspectief te bieden richting bedrijven over wat 
ze zelfstandig kunnen oppakken. Hiervoor organiseren we in 
januari 2025 een evenement met Brainport Development en 
VNO-NCW.

•  �We helpen de gemeenten met handelingsperspectief 
en communicatielijnen voor inwoners bij 
spanningsproblematieken.

Wanneer is 
het klaar? 
(Q1 t/m Q4)	

De indicatieve 
planning voor 
het opleveren 
van (deel)
producten is:
•  �Grond- 

afspraken: Q1
•  �Locatie- 

bepaling:  
Q1/Q2

•  �Realisatie- 
teams: Q1/Q2

•  �Uitvoerings- 
monitor: Q2

•  �Omgevings- 
planregels: 
Q2/Q3

•  �Welstand- 
regels: Q2/Q3

•  �Handreiking 
laag- 
spanning: 
Q2/Q3

ToelichtingWat mag 
het kosten?

€ 125.000 
UTEB
€ 30.000 
Energie 
hubs
€ 5.000 
evenement
€ 10.000 
externe 
onder-
steuning
	

Budget voor UTEB is conform 
afspraken met Enexis voor 2024 
en 2025, zoals besloten in de 
stuurgroep van december 2022.

Het budget voor energiehubs 
is voor de ondersteuning en 
kennisontwikkeling van 
gemeenten. De kosten voor de 
ondersteuning van gemeenten op 
de bedrijventerreinen loopt via het 
stimuleringsprogramma van de 
Provincie. 

MRE en Brainport Development 
zijn in gesprek over de 
regionale vertaling van het 
stimuleringsprogramma van 
de Provincie. De regionale 
vertaling stemmen we af met alle 
gemeenten.
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(doelstellingen)?	

Toekomstbestendig 
elektriciteitsnetwerk (vervolg)

Wat doen we hiervoor vanuit Programmabureau 
(prestaties / activiteiten)?	

Samen met de partners afstemmen over oplossingen op 
middellange termijn: 
•  �Samen met de provincie, TenneT en Enexis hebben 

we periodiek overleg over de voortgang van de 
hoogspanningstrajecten in de MRE. Dit gaat zowel 
over de nieuwe 380/150 kV verbindingen, als de uit te 
breiden of te realiseren stations. Als regio reserveren 
we ook een budget om gemeenten te helpen bij concrete 
versnellingsvraagstukken.

•  �We zetten in op het verbeteren van de informatiepositie 
van gemeenten en bedrijven over de planning en impact 
van de verschillende projecten van de netbeheerders. Zodat 
we steeds verder toewerken naar handelingsperspectief. 
Andersom werken we aan het verbeteren van de informatie 
over de regionale ontwikkeling richting de netbeheerders, 
zodat zij hier beter rekening mee kunnen houden. 

•  �We hebben daarbij extra aandacht voor de duurzame 
ontwikkeling van de pocketstructuur van TenneT. Zowel 
in de tijdige ontwikkeling van de bestaande plannen van 
Tilburg en Noordoost Brabant, alsook de mogelijke noodzaak 
van versterking van de Eindhovense pocket. Belangrijke 
ijkpunten hierin zijn de netvisie van TenneT voor 2035-2050 
en de investeringsplannen van Enexis en TenneT van 2026-
2036. Hiervoor trekken we gezamenlijk op met het ministerie 
van KGG en de Provincie.

Wanneer is 
het klaar? 
(Q1 t/m Q4)	

Continu	

ToelichtingWat mag 
het kosten?

€ 40.000 
(budget 
versnelling)

Om de informatievoorziening 
richting de netbeheerders te  
verbeteren werken we aan:
1. �Het periodiek delen van de MRE 

woningbouwmonitor (JUNO) 
met Enexis; In Q1 2025 is dit 
ingeregeld.

2. �Samen met Brainport 
Development werken we 
aan het verbeteren van de 
informatieverstrekking over 
de grote ‘groeibedrijven’, in 
bijvoorbeeld de semi-con, over 
de elektriciteitsbehoefte op 
middellange termijn. Hiervoor 
kijken we qua inspiratie ook 
naar mogelijke aanpakken in 
de CES clusters.

Voor de pocket Noordoost Brabant 
is eind 2024 besloten om de 
nMIEK status toe te kennen. 
Conform afspraken in het BBOE 
en Beethoven heeft de Provincie 
de regionale procesregie m.b.t. de 
monitoring van de voortgang van 
het project.

Eind 2025 dienen we als regio 
gezamenlijke zienswijze in op de 
investeringsplannen 2026-2036 
van de netbeheerders.
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(doelstellingen)?	

Toekomstbestendig 
elektriciteitsnetwerk (vervolg)

Wat doen we hiervoor vanuit Programmabureau 
(prestaties / activiteiten)?	

•  �De Provincie moet in Q1 2025 een nieuwe versie van het 
pMIEK (MIEK staat voor Meerjarenprogramam Infrastructuur 
Energie en Klimaat) opleveren, waarin de maatschappelijke 
prioritering ligt van de energieinfrastructuur na +/- 2030. Als 
MRE coördineren we het regionale proces en dienen we een 
gezamenlijke reactie in.

•  �In Q2/Q3 maken we gezamenlijke realisatieafspraken voor de 
te realiseren pMIEK infrastructuur.

•  �In Q3 onderzoeken we met KGG, Provincie en TenneT in 
hoeverre een extra nMIEK (nationaal MIEK) project nodig is 
voor de regio Eindhoven.

Wanneer is 
het klaar? 
(Q1 t/m Q4)	

ToelichtingWat mag 
het kosten?
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(doelstellingen)?	

Inzicht in het energiesysteem 
van de toekomst voor onze regio 
(lange termijn)

Wat doen we hiervoor vanuit Programmabureau 
(prestaties / activiteiten)?	

Samen met de partners afstemmen over oplossingen op de 
lange termijn: 
•  �We verwerken de energieopgave binnen het lopende MIRT 

onderzoek voor mobiliteit en verstedelijking, om integraal 
ruimtelijke afwegingen te maken. In het MIRT willen 
we onderzoeken of we met overheden en netbeheerders 
structurerende keuzes kunnen maken voor het 
energiesysteem in de MRE. Dit onderzoek pakken we samen 
op met de provincie en netbeheerders. Oplevering is in Q2/
Q3 2025.

•  �We werken met TNO, Brainport Development, gemeente 
Eindhoven en gemeente Helmond aan het opzetten van 
een Digital Twin van de regio, waar o.a. energie een positie 
in moet krijgen. In de 2e helft van 2025 worden de eerste 
resultaten hiervoor verwacht.

•  �In de 2e helft van 2025 voeren we een studie uit naar de 
kansen voor grootschalige opslag in de MRE

•  �We onderzoeken met gemeenten of we ontwerpprincipes 
kunnen realiseren voor de energievoorziening bij nieuwe 
woningbouw- en werklocaties. Dit koppelen we aan de 
Woondeal & bedrijventerreinenprogrammering.

•  �Samen met Brainport Development, regionale bedrijven en 
5 gemeenten werken we aan het opzetten van een aanpak 
om waterstof te realiseren in de Stedelijke regio Eindhoven/
Helmond.

•  �Met de gemeenten Asten, Deurne en Someren stemmen we 
de verduurzamingsopgave van de glastuinbouw af.

•  �De Provincie werkt in het kader van het integraal 
programmeren aan een energieperspectief. Vanuit de MRE 
zijn we betrokken om de belangen van de regio te borgen. 

Wanneer is 
het klaar? 
(Q1 t/m Q4)	

Continu	

ToelichtingWat mag 
het kosten?

€ 100.000 
MIRT
€ 30.000 
Studie 
batterijen
€ 15.000 
Waterstof
€ 25.000 
ontwikkel-
principes	

De kostenreservering voor 
het MIRT is een maximale 
reservering. Begin 2025 zal 
er een concrete inschatting 
gemaakt kunnen worden van de 
daadwerkelijke kosten.

De MRE energiesysteem-
verkenning van 2024 is 
directe input geweest voor het 
Provinciale Energieperspectief.
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mWat willen we bereiken 
(doelstellingen)?	

Wat doen we hiervoor vanuit Programmabureau 
(prestaties / activiteiten)?	

Wanneer is 
het klaar? 
(Q1 t/m Q4)	

ToelichtingWat mag 
het kosten?

Reservering budget 
energiesysteem 2026	

Door te schuiven budget naar 2026 (vanuit subsidie ministerie 
BZK)		

€ 290.000
	

Totaal 	 € 680.000
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Financiën

Voor financiering van de regionale samenwerking op het terrein van 
energietransitie zijn vanuit het Rijk middelen beschikbaar, namelijk vanuit 
het Nationaal Programma RES (NP RES) en het Nationaal Programma 
Lokale Warmtetransitie (NPLW). Aanvullend zijn vanuit het Rijk middelen 
beschikbaar gesteld voor regionale samenwerking op het gebied van het 
thema energiesysteem. Deze middelen kunnen worden beschouwd als 
structureel (langjarige toezegging). Daarnaast zijn middelen beschikbaar 
vanuit de MRE inwonerbijdrage, vanuit de gemeenten. Verder draagt de 
provincie financieel bij, enerzijds aan ondersteuning van de regionale 
samenwerking en anderzijds aan de uitvoering van projecten (mits er 
regionale cofinanciering tegenover staat). Tenslotte wordt vanuit de beide 
waterschappen een financiële bijdrage geleverd. 
 
De invulling van de capaciteit in het MRE programmabureau kan worden 
gefinancierd vanuit de bovengenoemde middelen. Daarnaast voorzien we 
dat hiermee voldoende financiële middelen beschikbaar zijn om externe 
ondersteuning te financieren en pilots of onderzoek die we van regionaal 
belang achten. Voor ondersteuning van coalities zijn ook aanvullende 
middelen beschikbaar, zoals ook specifiek benoemd in dit Jaarplan. We 
vragen dus geen aanvullende bijdrage vanuit de gemeenten. Wel kunnen 
aanvullende middelen nodig zijn bij specifieke coalities waar gemeenten 
aan deelnemen. Hiervoor zijn ook aanvullende subsidies beschikbaar 
vanuit het Rijk. 

In onderstaande tabel is de totale begroting weergegeven voor het 
Jaarplan 2025 van het MRE programma energietransitie. Uiteraard volgen 
we bij het uitbesteden van opdrachten de regels uit de door de DB MRE 
vastgestelde werkinstructie inkoop en aanbesteding.  Het DB van de MRE 
is hierbij formeel budgetbevoegd, vanwege de verantwoordelijkheid over 
de besteding (accountantsverklaring e.d.). Het DB wordt door de stuurgroep 
energietransitie bindend geadviseerd over bestedingen. 

Periodiek wordt aan de stuurgroep energietransitie een terugkoppeling 
gegeven van de financiële stand van zaken. Uitgangspunt is dat het tot een 
bedrag van € 50.000 mogelijk is om ambtelijk te besluiten over verschuiving 
tussen posten. Voor verschuivingen boven de € 50.000 wordt dit voor 
akkoord voorgelegd aan de stuurgroep. Ook het poho energietransitie wordt 
periodiek geïnformeerd. Verantwoording naar de 21 gemeenten over het 
totale MRE Werkprogramma loopt via de reguliere P&C-cyclus van de MRE.   
   

4. Financiën en capaciteit
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Ontvangsten		  Opmerkingen
	  	
• ��Rijksuitkering RES (via gemeente Cranendonck)	 € 574.671	 Jaarlijkse bijdrage; toezegging tot 2030.

• ��Rijksbijdrage energiesysteem 2025	 € 390.000	
• ��Rijksbijdrage versterken ecologie bij hernieuwbare 	 € 462.333	 Nog te ontvangen; daarnaast volgt in 2025 nog een bijdrage van iets minder dan €400.000 (nog niet in dit overzicht). 

duurzame energieprojecten 2024	
• ��Rijksuitkering NPLW (via gemeente Eindhoven)	 € 443.773	 Intentie verlenging bijdrage Rijk t/m 2030. Geoormerkt voor warmte. 

• ��Provincie Noord Brabant: bijdrage RES	 € 100.000	 Jaarlijkse bijdrage RES-proces (o.v.b.)

• ��Provincie Noord Brabant: bijdrage energiebesparing	 € 100.000	 Exacte bedrag nog te bepalen; aanvraag wordt voorbereid.

• ��Provincie Noord Brabant - bijdrage Verduurzaming bedrijventerreinen	 € 0	 Vanwege de financiële voorschriften bij deze subsidie wordt de subsidie voor dit project buiten dit overzicht gehouden. 

• ��Waterschappen	 € 15.000	 Jaarlijkse bijdrage RES-proces (elk €7.500).

• ��Restant voorgaande jaren (= saldo reserve 31-12-2024)	 € 980.903	 Grotendeels gelabeld, vanuit uitkeringen NPLW en energiesysteem.

• ��Werkkapitaal Metropoolregio Eindhoven (inwonerbijdrage)	 € 45.847	
 	  	
Totaal ontvangsten	 € 3.112.527	
	

Uitgaven	  	
	  	
Personeel	  	
Personeel ten laste van inwonerbijdrage 	 € 0	 Loonkosten gefinancierd uit de inwonerbijdrage niet opgenomen in dit overzicht; wordt verrekend in de algemene MRE exploitatie.

Personeel ten laste van externe financiering	 € 538.203	 Incl. payroll-kosten. Procesmanager gebouwde omgeving wordt extern ingevuld (opgenomen onder ‘uitgaven’).

	  	
Uitgaven werkkapitaal	  	
Diverse verplichtingen 2024	 € 117.868	
Programmalijn Gebouwde omgeving	 € 340.000	 Excl. project bedrijventerreinen.

Programmalijn Warmte	 € 810.953	 Vanuit subsidie NPLW; coalities bevatten projecten gebouwde omgeving/warmte.

Programmalijn Grootschalige opwek	 € 497.333	
Programmalijn Energiesysteem	 € 680.000	 Deels vanuit rijksbijdrage energiesysteem.

Communicatie (incl. ondersteuning kennis- en leeragenda, schrijfwerk, 	 € 90.000
website/nieuwsbrieven, organisatie bijeenkomsten, locaties)		
Monitoringssysteem (onderhoud dashboard)	 € 30.000	
Onvoorzien	 € 8.170	
 	  	
Totaal uitgaven	 € 3.112.527	
 	  	
 	
Restant budget RES	 € 0	
 	  	

Begroting 2025
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Capaciteit

De focus ligt op de uitvoering. Hier is veel ambtelijke inzet voor nodig, op 
gemeentelijk niveau en in coalities. Daarnaast is echter ook inzet nodig 
voor kennisdeling en strategische afstemming over de verschillende 
thema’s op regionaal niveau. Deze strategische afstemming zien we als 
ondersteunend aan de uitvoering. Dit willen we zo efficiënt mogelijk 
organiseren. De gevraagde capaciteit voor het vullen van ontwikkelteams 
en strategische overleggen is een knelpunt voor veel van de deelnemende 
gemeenten. Het Jaarplan biedt een prioritering. De samenwerking 
moet ook leiden tot minder versnippering van projecten. De nieuwe 
organisatiestructuur is erop ingericht om verlichting van werkdruk 
te bieden voor beleidsmedewerkers van de gemeenten. Op die manier 
besteden we onze tijd en budget zo efficiënt mogelijk.  
 
Voor de inzet vanuit de gemeenten houden we de eerder afgesproken 
richtlijn aan van één dag per week ambtelijke inzet vanuit elke gemeente 
en één dag extra voor de vertegenwoordigers in het Programmateam. 
Onder deze inzet vanuit gemeenten valt ook de afstemming in de 
subregio’s. Iedere gemeente levert een bijdrage. We houden een actueel 
overzicht bij van welke rol door welke gemeente wordt ingevuld en op 
welke thema’s gemeenten via ontwikkelteams of in coalities een bijdrage 
leveren. Dit in afstemming met de maatschappelijk partners uit de 
Adviesgroep RES.  

Ook provincie, waterschappen en Enexis continueren hun inzet en 
zijn vertegenwoordigd in programmateam en stuurgroep. De provincie 
ondersteunt gemeenten met de uitvoering, bijvoorbeeld bij botsende 
gemeentelijk en provinciale belangen. De waterschappen ondersteunen 
met name bij het thema warmte. Ook Enexis heeft een belangrijke rol te 
spelen, met name op het dossier van netcongestie. Daarnaast werken we 
samen met Brainport Development als partner-organisatie.
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